

## CONTRATO MENOR DE OBRAS

<b>Nº Exp.</b>	<b>E-17-30</b>
<b>Objeto</b>	Modificación del Pavimento del acceso a las Oficinas de Aguas de Huelva y camino de hormigón
<b>Duración</b>	Quince (15) días
<b>Importe Licitación</b>	10.376,27 €
<b>Importe Adjudicación</b>	10.468,28 €
<b>Procedimiento</b>	Procedimiento Negociado sin Publicidad
<b>Publicidad</b>	No procede
<b>Nº Licitadores participantes</b>	3
<b>Adjudicatario</b>	URBALMONTE, S.C.
<b>Modificaciones del Contrato</b>	No
<b>Prórrogas</b>	No
<b>Proced. Desierto / Nulo</b>	-
<b>F. Adjudicac.</b>	06/11/2017
<b>Desistimiento / Renuncia</b>	-
<b>Subcontratación</b>	-
<b>Revisión de Precios</b>	-
<b>Cesión de Contratos</b>	-
<b>Resolución</b>	04/12/2017